AUDITORIA FINAL

Pediatria360

Diagnóstico completo baseado em evidências de código

Data: 21/09/2026

Commit: abbf607 · Versão: 1.0.0+1

Escopo: Flutter + Firebase + Functions + Rules

CLASSIFICAÇÃO FINAL

NÃO PRONTO PARA PUBLICAÇÃO

Nenhuma correção aplicada. Aguardar autorização.

1. Resumo executivo

Núcleo técnico sólido (Auth, EMR hash, agenda, vacinas, crescimento, LGPD técnica, shell premium, 301 PNG). Bloqueadores: URLs legais placeholder; OMS/PNI aproximados; vídeo/pagamento OFF; hash ≠ ICP; multitenant sem clinicId clínico; Financeiro/Relatórios inexistentes; escalas neuropediatria ausentes; signing/store incompletos.

Contagens

Severidade	Qtd
P0 Crítico	8
P1 Alto	14
P2 Médio	18
P3 Baixo	12
Estimativa	~52 itens / ~12 épicos

2–4. Status, módulos, arquitetura

- Auth: FUNCIONANDO
- Família: PARCIAL
- Profissional EMR/agenda: PARCIAL
- Consultório KPIs: MOCK parcial
- Tele vídeo: BLOQUEADO
- Financeiro/Relatórios: NÃO IMPLEMENTADO
- Multitenant: PARCIAL
- Store: BLOQUEADO

Arquitetura: Flutter + Riverpod + GoRouter + Firebase. Features: auth, shell, children, vaccines, growth, emr, telemedicine, clinic, clinic_org, supplementation, library, courses, shop, ai, privacy, admin, tools, gamification, notifications.

5–7. Firebase, segurança, LGPD

Functions: booking, commerce (joinConsultation unimplemented), clinical, content, bunny, emr/signEncounter, privacy, notifications, gamification, voice. Rules deny-by-default. App Check ausente. IA keys só no server. LGPD: consent/export/delete existem; URLs legais e DPO faltam.

8. Dez telas principais

Tela	Status	Nota
Início	PARCIAL	KPIs home reais; consultório zeros
Pacientes	PARCIAL	Lista/busca Firestore
Prontuário	PARCIAL	Timeline+editor+PDF+hash
Agenda	PARCIAL	Dia/7d; sem mês/waitlist
Vacinas	PARCIAL	PNI validar
Telemedicina	BLOQUEADO	Flag false
Biblioteca	PARCIAL	CMS
Relatórios	NÃO IMPL	—
Financeiro	NÃO IMPL	—
Perfil	PARCIAL	Ajuda em breve

9–15. Paciente, prontuário, IA, UI, testes, build

Responsável: role parent (login único). Anamnese pediátrica estruturada completa no modelo. IA draft-only com review. 301 PNG + AppIcons. Testes: inventário ~27 Dart + rules; sem integration_test device. Build: debug signing; platform/android parcial; bloqueadores em BLOQUEADORES_PRODUCAO.md.

16. P0 (8)

- URLs legais fictícias
- OMS LMS approx
- PNI não homologado
- clinicId clínico incompleto
- App Check ausente
- Keystore/plataforma incompleta
- Consent parental grant incompleto
- Tele UI vs joinConsultation unimplemented

17. P1 (14)

- KPIs stub
- Financeiro ausente
- Relatórios ausentes
- Hash≠ICP
- Gateway OFF
- Agenda mês/waitlist
- Vacinas lote/cobertura
- CID busca
- STT produção
- Deploy rules
- FCM prod
- DPO/CNPJ
- Store assets
- Migrate clinicId

18. P2/P3

P2 (18): neuropediatria, chat, ícones restantes, limits, telas gigantes, Semantics, device tests, etc. P3 (12): em breve, prefer_const, polish visual, doc drift.

19. Plano (após autorização)

- A Homologação clínica OMS/PNI
- B Legal/Store/App Check/keystore
- C Tele/pagamento
- D Multitenant clinicId
- E Financeiro+Relatórios
- F Premium escalas/chat/KPIs

Não reconstruir Firebase. Não remover features.

20. Conclusão

NÃO PRONTO PARA PUBLICAÇÃO

Núcleo sólido para evolução; bloqueadores legais/clínicos/compliance/store impedem publicação. Ver AUDITORIA_FINAL_PEDIATRIA360.md.

Commit abbf607 — 21/09/2026 — auditoria somente leitura.